


Администрация г. Улан-Удэ
 Комитет по образованию г. Улан-Удэ
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»
 670000, ул. Новая 44, г. Улан-Удэ, 33-32-44, 33-35-44

**Дорожная карта
 по реализации проекта МИП на 2020-2022 уч.год**



Утверждаю: *[Подпись]*
 Директор школы Шалданова Д.Ц.
 «05» октября 2020 г.

Тема проекта: Центр агроэкологии и ландшафтного дизайна в системе взаимодействия «школы ВУЗ-общественное самоуправление»

Срок реализации проекта: октябрь 2020 – октябрь 2022 г.г.

Куратор проекта:

Коновалова Е.В., к.с.-х.н., доц. БГСХА им. Филиппова

№	Этапы Названи е этапа	Мероприятия	Планируемый результат	Участники	Сроки
1	Этап 1 Подготови тельный	Разработка нормативно-правовой базы	1. Положение о Центре агроэкологии и ландшафтного дизайна	Админист рация школы	Сентябрь 2020
2		Формирование рабочей группы по реализации проекта	1.Приказ о рабочей группе 2.План работы рабочей группы	Зам. дир. по НМР	Сентябрь 2020
3		Мероприятия по инструктивно- методическому обеспечению	1.Заседание рабочей группы 2.Инстрктивно-методическая разработка	Зам. дир. по НМР	ежемесячно октябрь 2020
4		Комплектование классов (групп школьников) участников проекта	1. Создание группы по направлению «Агроэкология» в рамках универсального профиля 2. Определение классов для обучения в мастерских 3. Составление графика участия классов в проекте	Зам. дир. по УВР Зам. дир. по НМР	сентябрь 2020 Сентябрь 2020
5		Мероприятия по организационно- техническому обеспечению проекта	1. Создание учебно-опытного участка 2. Посадка районированных плодово-ягодных культур 3. Посадка травянистых газонных трав (озимых)	Рук-ли проекта, кл. рук-ли	Сентябрь 2020
6		Финансовое обеспечение проекта	1.Приобретение органических удобрений 2. Аренда трактора для обработки земли 3. Приобретение садово- огородного инвентаря и инструментов 4. Оргтехника (компьютер,	Директор школы, завхоз	в теч. года 2020 2021

			ксерокс, сканер, принтер)		
7	Этап 2 Основной	Учебно-методическое обеспечение	1. Разработка учебного плана профильного класса 2. Корректировка рабочих программ дисциплин профильного класса 3. Разработка программы внеурочной деятельности 4. План социальных проектов совместно с ТОС и иными общественными организациями	Зам. дир. по НМР, педагоги Зам. дир. по восп. работе	сентябрь-декабрь 2020 в течение года 2020
8		Создание системы партнерских отношений с учреждениями и организациями	Партнерские отношения с: 1. ВУЗами (БГУ, БГСХА) 2. Органами общественного самоуправления (ТОС, плодово-ягодный питомник) 3. Образовательными учреждениями города, РБ и других регионов 4. Создание региональной методической сети	Директор Зам. дир. по НМР	Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Декабрь Март
9		Заключение договора о сотрудничестве с учреждениями и организациями	1. Договор о сотрудничестве с БГУ, БГСХА 2. Договор о сотрудничестве с ТОС «Левый берег», ДНТ, СНТ 3. Договор о сотрудничестве с образовательными учреждениями методической сети 4. Договор с ДОУ детский сад «Зорька»	Директор Зам. дир. по НМР	Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Март 2021 Январь 2022
10		Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников	1. Семинар для учителей естественно-научного цикла и учащихся агроэкологического профиля с приглашением ученых-агрономов и почвоведов	Руководители проекта	Март 2022
11		Перечень мероприятий на муниципальном, региональном и всероссийском уровне	1. Городские курсы по ландшафтному дизайну 2. Круглый стол с участниками региональной методической сети 3. Участие в олимпиадах конференциях и иных мероприятиях агроэкологического направления	Руководители проекта	Апрель 2022 Май 2022 В течение года 2020-2022
12		Мероприятия по формированию информационной среды, информационное	1. Создание страницы на сайте ОО 2. Использование соцсетей для продвижения идеи формирования	Отв. член рабочей группы Зам. дир.	Июнь-июль 2022 Июнь-

		сопровождение проекта	агроэкологической культуры школьников 3. Серия конкурсов видеороликов в соцсетях	по восп работе	июль 2022
13	Этап 3 Аналитический	Анализ первого года реализации проекта	1. Анализ работы мастерских, реализации программ	Директор Руководители проекта	Июнь 2022
14		Диагностика и мониторинг уровня агроэкологической культуры школьников	1. Критерии оценки и эффективности деятельности 2. Оценочный и диагностический инструментарий (КИМ, тесты, анкеты)	Директор Зам. дир. по НМР	Июнь 2022
15		Итоги и результаты работы методической сети	Городской конкурс «Лучшее тематическое озеленение»	Отв. член рабочей группы	Сентябрь 2022
16			1.Круглый стол с участниками региональной методической сети	Руководители проекта	Июнь 2022
17			Отчет работы за 2020-22 уч.г	Директор Зам. дир. по НМР	Август 2022